工程建设其他费用计算方法
1、 建设项目总投资组成
	    费  用  项  目  名  称
	资产类别归并

（项目经济评价）

	建设项目总投资
	建设投资
	第一部分          工程费用
	  建筑工程费
	固定资产费用

	
	
	
	  设备购置费
	

	
	
	
	  安装工程费
	

	
	
	第二部分
工程建设其他费用
	土地使用费
	

	
	
	
	工程建设管理费
	

	
	
	
	临时设施费
	

	
	
	
	前期准备费
	

	
	
	
	环境影响咨询费
	

	
	
	
	劳动安全卫生评价费
	

	
	
	
	可行性研究报告编制费
	

	
	
	
	工程勘察费设计费
	

	
	
	
	工程建设监理费
	

	
	
	
	进口设备材料国内检验费
	

	
	
	
	特种设备安全监督检验费
	

	
	
	
	超限设备运输措施费
	

	
	
	
	施工机构迁移费
	

	
	
	
	设备采购技术服务费
	

	
	
	
	设备监造费
	

	
	
	
	工程保险费
	

	
	
	
	研究试验费
	

	
	
	
	联合试运转费
	

	
	
	
	专利及专有技术使用费
	无形资产费用

	
	
	
	生产准备及开办费
	其他资产费用

（递延资产）

	
	
	
	　
	

	
	
	第三部分

预备费用
	  基本预备费
	固定资产费用

	
	
	
	  价差预备费
	

	
	    建设期利息
	固定资产费用                                          

	
	固定资产投资方向调节税  (暂停征收)
	

	
	铺底流动资金
	

	
	
	


二、工程建设其他费用计算方法
1、建设用地费

按建设项目所在省（市、自治区）人民政府制定颁发的土地征用补偿费、安置补助费标准和耕地占用税、城镇土地使用税标准计算。
2、工程建设管理费
工程建设管理费=工程费×工程建设管理费费率
工程建设管理费费率表
	建设项目规模（工程费）（亿元）
	费率（%）
	

	0.5及以下
	4.49
	

	2
	3.48
	

	5
	2.64
	

	10
	2.13
	

	20
	1.93
	

	40
	1.78
	

	100及以上
	1.58
	


注：（1）按建设项目规模（工程费）所属档次，采用直线内插法计算工程建设管理费。
（2）技术改造项目及改扩建项目的工程建设管理费费率以表内费率为基数乘以0.50~0.75.

3、临时设施费

临时设施费=工程费×临时设施费费率

临时设施费费率表
	建设项目性质
	费率（%）
	

	新建项目
	0.5
	

	改扩建项目
	0.25
	


4、前期准备费

按已签合同或实际发生额计列。

5、环境影响咨询费
计费依据：《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》(计价格[2002]125号)；

计算方法：以估算投资为计费额，分段计算。

             （1）建设项目环境影响咨询收费标准         单位：万元
	估算投资额（亿元）

咨询服务项目
	0.3以下
	0.3-2
	2-10
	10-50
	50-100
	100以上

	编制环境影响报告书（含大纲） 
	5-6
	6-15
	15-35
	35-75
	75-110
	110

	编制环境影响报告表 
	1-2
	2-4
	4-7
	7以上

	评估环境影响报告书（含大纲） 
	0.8-1.5
	1.5-3
	3-7
	7-9
	9-13
	13以上

	评估环境影响报告表 
	0.5-0.8
	0.8-1.5
	1.5-2
	2以上


（2）环境影响评价大纲、报告书编制收费行业调整系数
	行      业
	调整系数

	化工、冶金、有色、黄金、煤炭、矿产、纺织、化纤、轻工、医药、区域 
	1.2 

	石化、石油天然气、水利、水电、旅游 
	1.1 

	林业、畜牧、渔业、农业、交通、铁道、民航、管线运输、建材、市政、烟草、兵器 
	1.0 

	邮电、广播电视、航空、机械、船舶、航天、电子、勘探、社会服务、火电
	0.8 

	粮食、建筑、信息产业、仓储 
	0.6 


（3）敏感性调整系数
	环境敏感程度
	调整系数

	敏感
	1.2

	一般
	0.8


（4）按咨询服务人员工日计算建设项目环境影响咨询收费标准

	咨询人员职级
	人工日收费标准（元）

	高级咨询专家
	1000-1200

	高级专业技术人员
	800-1000

	一般专业技术人员
	600-800


6、劳动安全卫生评价费

计算依据：劳动部1998年2月5日颁布实施的《建设项目（工程）劳动安全卫生预评价管理办法》（中华人民共和国劳动部令第10号）。

计算方法：一般按工程费用的0.1～0. 5%计取。

7、可行性研究报告编制费

计费依据：《国家计委关于印发〈建设项目前期工作咨询收费暂行规定〉的通知》(计投资[1999]1283号)；
计算方法：分档定额计算或人工日计费，采用专业调整系数调整。

               （1）按建设项目估算投资额分档收费标准               单位：万元
	         估算投资额
咨询评估项目
	3000万元~

1亿元
	1亿元~

5亿元
	5亿元~

10亿元
	10亿元~

50亿元
	50亿元

以上

	一、编制项目建议书
	6 — 14
	14 — 37
	37 — 55
	55 — 100
	100 — 125

	二、编制可行性研究报告
	12 — 28
	28 — 75
	75 — 110
	110 — 200
	200 — 250

	三、评价项目建议书
	4 — 8
	8 — 12
	12 — 15
	15 — 17
	17 — 20

	四、评估可行性研究报告
	5 — 10
	10 — 15
	15 — 20
	20 — 25
	25 — 35


（2）按建设项目估算投资额分档收费的调整系数

	行         业
	调整系数

	一、行业调整系数
	

	1、石化、化工、钢铁
	1.3

	2、石油、天然气、水利、交通（水运）、化纤
	1.2

	3、有色、黄金、纺织、轻工、邮电、广播电视、医药、

煤炭、火电（含核电）、机械（含船舶、航天、兵器）
	1.0

	4、林业、商业、粮食、建筑
	0.8

	5、建材、交通（公路）、铁道、市政公用工程
	0.7

	二、工程复杂程度调整系数
	0.8 — 1.2


           （3）工程咨询人员工日费用标准         单位：元

	咨询人员职级
	工日费用标准

	一、高级专家
	1000 — 1200

	二、高级专业技术职称的咨询人员
	800 — 1000

	三、中级专业技术职称的咨询人员
	600 — 800


             （4）工程咨询收费标准速查表               单位：万元
	投资额
	编制可研收费额
	投资额
	编制可研收费额

	3000
	12.00 
	65000
	85.50 

	4000
	14.29 
	70000
	89.00 

	5000
	16.57 
	75000
	92.50 

	6000
	18.88 
	80000
	96.00 

	7000
	21.14 
	85000
	99.50 

	8000
	23.43 
	90000
	1.30 

	9000
	25.71 
	95000
	106.00 

	10000
	28.00 
	100000
	110.00 

	15000
	33.88 
	110000
	112.25 

	20000
	39.75 
	150000
	121.25 

	25000
	45.63 
	200000
	132.50 

	30000
	51.50 
	250000
	143.75 

	35000
	57.38 
	300000
	155.00 

	40000
	63.25 
	350000
	166.25 

	45000
	69.13 
	400000
	177.50 

	50000
	75.00 
	450000
	188.75 

	55000
	78.50 
	500000
	200.00 

	60000
	82.00 
	
	


8、工程勘察设计费

计费依据：国家计委《关于发布〈工程勘察设计收费管理规定〉的通知》(计价格[2002]10号)；
计算方法：以工程费用为计费额，分段计算
基本设计收费＝工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数
· 工程设计收费计费额，为经过批准的建设项目初步设计概算中的建筑安装工程费、设备与工器具购置费和联合试运转费之和。

· 工程中有利用原有设备的，以签订工程设计合同时同类设备的当期价格作为工程设计收费的计费额；工程中有缓配设备，但按照合同要求以既配设备进行工程设计并达到设备安装和工艺条件的，以既配设备的当期价格作为工程设计收费的计费额；工程中有引进设备的，按照购进设备的离岸价折换成人民币作为工程设计收费的计费额。
· 专业调整系数是对不同专业建设项目的工程设计复杂程度和工作量差异进行调整的系数。计算工程设计收费时，专业调整系数在《工程设计收费专业调整系数表》（附表二）中查找确定。
· 工程复杂程度调整系数是对同一专业不同建设项目的工程设计复杂程度和工作量差异进行调整的系数。工程复杂程度分为一般、较复杂和复杂三个等级，其调整系数分别为：一般（Ⅰ级）0.85；较复杂（Ⅱ级）1.0；复杂（Ⅲ级）1.15。计算工程设计收费时，工程复杂程度在相应章节的《工程复杂程度表》中查找确定。
· 附加调整系数是对专业调整系数和工程复杂程度调整系数尚不能调整的因素进行补充调整的系数。附加调整系数分别列于总则和有关章节中。附加调整系数为两个或两个以上的，附加调整系数不能连乘。将各附加调整系数相加，减去附加调整系数的个数，加上定值1，作为附加调整系数值。
· 改扩建和技术改造建设项目，附加调整系数为1.1~1.4。根据工程设计复杂程度确定适当的附加调整系数，计算工程设计收费。
· 初步设计之前，根据技术标准的规定或者发包人的要求，需要编制总体设计的，按照该建设项目基本设计收费的5%加收总体设计费。
· 建设项目工程设计由两个或者两个以上设计人承担的，其中对建设项目工程设计合理性和整体性负责的设计人，按照该建设项目基本设计收费的5%加收主体设计协调费。
· 工程设计中采用标准设计或者复用设计的，按照同类新建项目基本设计收费的30%计算收费；需要重新进行基础设计的，按照同类新建项目基本设计收费的40%计算收费；需要对原设计做局部修改的，由发包人和设计人根据设计工作量协商确定工程设计收费。
· 编制工程施工图预算的，按照该建设项目基本设计收费的10%收取施工图预算编制费；编制工程竣工图的，按照该建设项目基本设计收费的8%收取竣工图编制费。
· 工程设计中采用设计人自有专利或者专有技术的，其专利和专有技术收费由发包人与设计人协商确定。
非标准设备设计费＝非标准设备计费额×非标准设备设计费率
            （1）工程收费基价表                 单位：万元
	序号
	计  费  额
	收 费 基 价
	序号
	计  费  额
	收 费 基 价

	1
	200
	9
	10
	60000
	1515.2

	2
	500
	20.9
	11
	80000
	1960.1

	3
	1000
	38.8
	12
	100000
	2393.4

	4
	3000
	103.8
	13
	200000
	4450.8

	5
	5000
	163.9
	14
	400000
	8276.7

	6
	8000
	249.6
	15
	600000
	11897.5

	7
	10000
	304.8
	16
	800000
	15391.4

	8
	20000
	566.8
	17
	1000000
	18793.8

	9
	40000
	1054
	18
	2000000
	34948.9


注：计费额>2000000万元的，以计费额乘以1.6%的收费率计算收费基价。

（2）工程设计收费专业调整系数表

	工      程      类      别
	专 业 调 整 系 数

	1、采选工程
	

	    黑色、黄金、化学、非金属及其他矿采选工程
	1.1

	    采煤工程，有色、铀矿采选工程
	1.2

	    选煤及其他煤炭工程
	1.3

	2、加工工程
	

	    各类冷加工工程
	1.0

	    船舶水工工程
	1.1

	    各类冶炼、热加工、压力加工工程
	1.2

	    核加工工程
	1.3

	3、油化工工程
	

	    石油、化工、石化、化纤、医药工程
	1.2

	    核化工工程
	1.6

	4、电力工程
	

	    风力发电、其他水利工程
	0.8

	    火电工程
	1.0

	    核电常规岛、水电、水库、送变电工程
	1.2

	    核能工程
	1.6

	5、运输工程
	

	    机场场道工程
	0.8

	    公路、城市道路工程
	0.9

	    机场空管和助航灯光、轻轨工程
	1.0

	    水运、地铁、桥梁、隧道工程
	1.1

	    索道工程
	1.3

	6、市政工程
	

	    邮政工艺工程
	0.8

	    建筑、市政、电信工程
	1.0

	    人防、园林绿化、广电工艺工程
	1.1

	7、林业工程
	

	    农业工程
	0.9

	    林业工程
	0.8


石油化工工程复杂程度表
	等级
	工程设计条件

	Ⅰ级
	技术一般的工程，主要包括：
1．油气田井口装置和内部集输管线，油气计量站、接转站等场站、总容积＜50000立方米或品种＜5种的独立油库工程；
2．平原微丘陵地区长距离油、气、水煤浆等各种介质的输送管道和中间场站工程；
3．工艺过程比较简单的石化、药品、无机盐生产装置工程；
4．石油化工工程的辅助生产设施和公用工程

	Ⅱ级
	技术较复杂的工程，主要包括：
1．油气田原油脱水转油站、油气水联合处理站、总容积≥50000立方米或品种≥5种的独立油库、天然气处理和轻烃回收厂站、三次采油回注水处理工程；
2．山区沼泽地带长距离油、气、水煤浆等各种介质的输送管道和首站、末站、压气站、调度中心工程；
3．常压蒸馏、减压蒸馏、叠合、脱硫、脱硫醇、凝淅油回收、电精制、化学精制、氧化沥青、石蜡成型、丁烯氧化脱氢、MDPE、丁二烯抽提、乙腈、塑料薄膜、塑料地毯、塑料编织袋生产装置工程；
4．磷肥、农药制剂、混配肥、工艺复杂的无机盐、普通橡胶制品工程；
5．涤纶、丙纶常规切片纺丝等一般化纤工程；
6．医药制剂、中药、药用材料、药品包装（外包装除外）、医疗器械生产装置，医药科研、药品检测设施工程；
7．冷冻、脱盐、联合控制室、中高压热力站、环境监测、工业监视、三级污水处理工程

	Ⅲ级
	技术复杂的工程，主要包括：
1．油气田天然气液化及提氦、硫磺回收及下游装置、稠油及三次采油联合处理站、地下储气库、滩海或浅海油气田工程、石油滚动开发工程；
2．复杂的油、气、水煤浆等各种介质的长输管道穿跨越工程；
3．催化裂化、催化重整、加氢、制氢、常减压联合蒸馏、芳烃、MTBE、气体分馏、分子筛、脱蜡、烷基化、脱磺制硫及尾气处理、乙烯、对苯二甲酸等单体原料、合成塑料、合成橡胶、合成纤维生产装置，LPG、LNG低温储存运输设施，重油（氧化沥青除外）、润滑油加工工程；
4．合成氨、制酸、制碱、复合肥生产装置，火化工，子午线轮胎、胶片、精细化工、生物化学品、复杂化纤工程；
5．放射性药品、化学合成药品、抗生素药品生产装置工程；
6．铀转换化工、乏燃料后处理、核三废治理、核设施退役处理工程


注：增加管段图设计的，附加调整系数为1.1。
非标准设备设计费率表
	类别
	非标准设备分类
	费率（%）

	一般
	技术一般的非标准设备，主要包括：
	10~13

	
	1．单体设备类：槽、罐、池、箱、斗、架、台、常压容器、换热器、铅烟除尘、恒温油浴及无传动的简单装置；
	

	
	2．室类：红外线干燥室、热风循环干燥室、浸漆干燥室、套管干燥室、极板干燥室、隧道式干燥室、蒸汽硬化室、油漆干燥室、木材干燥室。
	

	较复杂
	技术较复杂的非标准设备，主要包括：
	13~16

	
	1．室类：喷砂室、静电喷漆室；
	

	
	2．窑类：隧道窑、倒焰窑、抽屉窑、蒸笼窑、辊道窑；
	

	
	3．炉类：冷、热风冲天炉、加热炉、反射炉、退火炉、淬火炉、锻烧炉、坩锅炉、氢气炉、石墨化炉、室式加热炉、砂芯烘干炉、干燥炉、亚胺化炉、还氧铅炉、真空热处理炉、气氛炉、空气循环炉、电炉；
	

	
	4．塔器类：Ⅰ、Ⅱ类压力容器、换热器、通信铁塔；
	

	
	5．自动控制类：屏、柜、台、箱等电控、仪控设备，电力拖动、热工调节设备；
	

	
	6．通用类：余热利用、精铸、热工、除渣、喷煤、喷粉设备、压力加工、钣材、型材加工设备，喷丸强化机、清洗机；
	

	
	7．水工类：浮船坞、坞门、闸门、船舶下水设备、升船机设备；
	

	
	8．试验类：航空发动机试车台、中小型模拟试验设备。
	

	复杂
	技术复杂的非标准设备，主要包括：
	16~20

	
	1．室类：屏蔽室、屏蔽暗室；
	

	
	2．窑类：熔窑、成型窑、退火窑、回转窑；
	

	
	3．炉类：闪速炉、专用电炉、单晶炉、多晶炉、沸腾炉、反应炉、裂解炉、大型复杂的热处理炉、炉外真空精炼设备；
	

	
	4．塔器类：Ⅲ类压力容器、反应釜、真空罐、发酵罐、喷雾干燥塔、低温冷冻、高温高压设备、核承压设备及容器、广播电视塔桅杆、天馈线设备；
	

	
	5．通用类：组合机床、数控机床、精密机床、专用机床、特种超重机、特种升降机、高货位立体仓贮设备、胶接固化装置、电镀设备、自动、半自动生产线；
	

	
	6．环保类：环境污染防治、消烟除尘、回收装置；
	

	
	7．试验类：大型模拟试验设备、风洞高空台、模拟环境试验设备。
	


注：
1．新研制并首次投入工业化生产的非标准设备，乘以1.3的调整系数计算收费；
2．多台（套）相同的非标准设备，自第二台（套）起乘以0.3的调整系数计算收费。
9、工程建设监理费

计算依据：发改委“建设工程监理与相关服务收费管理规定”（发改价格[2007]670号）；计算方法：分档定额计费或人工日计费，采用专业调整系数调整。

（1）分档计费收费标准（采用插入法计算）

	序号
	计费额
	收费基价
	序号
	计费额
	收费基价

	1
	500
	16.5
	9
	60000
	991.4

	2
	1000
	30.1
	10
	80000
	1255.8

	3
	3000
	78.1
	11
	100000
	1507.0

	4
	5000
	120.8
	12
	200000
	2712.5

	5
	8000
	181.0
	13
	400000
	4882.6

	6
	10000
	218.6
	14
	600000
	6835.6

	7
	20000
	393.4
	15
	800000
	8658.4

	8
	40000
	708.2
	16
	1000000
	10390.1


（2）人工日费用标准

	建设工程监理与相关服务人员职级
	工日费用标准（元）

	1、高级专家
	1000～1200

	2、高级专业技术职称的监理与相关服务人员
	800～1000

	3、中级专业技术职称的监理与相关服务人员
	600～800

	4、初级及以下专业技术职称监理与相关服务人员
	300～600


（3）施工监理服务收费专业调整系数表
	工程类别
	调整系数
	工程类别
	调整系数

	1、矿山采选工程
	
	5、交通运输工程
	

	   黑色、有色、黄金、化学非金属及其他矿
	0.9
	铁路、公路、城市道路、轻轨工程及机场空管工程
	1.0

	矿井工程、选煤及其他煤炭工程
	1.0
	机场场道、助航灯光工程
	0.9

	   铀矿采选工程
	1.1
	水运、地铁、桥梁、隧道、索道工程
	1.1

	2、加工冶炼工程
	
	6、水利电力工程
	

	   冶炼工程
	0.9
	   风力发电、其他水利工程
	0.9

	   船舶水工工程
	1.0
	   火电工程、送变电工程
	1.0

	   各类加工工程
	1.0
	   核能、水电、水库工程
	1.2

	   核加工过程
	1.2
	
	

	3、石油化工工程
	
	7、建筑市政工程
	

	   石油工程
	0.9
	   园林绿化工程
	0.8

	   化工、石化、化纤、医药工程
	1.0
	   建筑、人防、市政工程
	1.0

	   核化工工程
	1.3
	   邮政、电信、广播电视工程
	1.0

	4、农业林业工程
	
	
	

	   农业工程
	0.9
	
	

	   林业工程
	0.9
	
	


10、进口设备材料国内检验费

进口设备材料国内检验费是指进口设备材料根据国家有关文件规定的检验项目进行检验所发生的费用。

计算方法

进口设备材料国内检验费＝进口设备材料到岸价（C.I.F)×人民币外汇牌价(中间价)×0.5%
其中商检费费率为0.24％。

11、特种设备安全监督检验费

特殊设备安全监督检验是指在施工现场安装的列入国家特种设备检验检测和监督检查范围的锅炉及压力容器、消防设备、燃气设备、起重设备、电梯、安全阀等特殊设备和设施进行安全检验、检测所发生的费用。

计算方法

锅炉及压力容器安全监督检验费原则上按受检设备安装费的3%计取。压力管道安装不计取该项费用。

其他设备安全监督检验费按受检设备的设备费1%计算。
12、超限设备运输特殊措施费

超限设备运输特殊措施费是指当设备质量、尺寸超过铁路、公路等交通部门所规定的限度，在运输过程中须进行路面处理、桥涵加固、铁路设施改造或造成正常交通中断进行补偿所发生的费用。

计算方法

超限设备运输特殊措施费根据超限设备运输方案计算。

13、施工机构迁移费

施工队伍调遣费是指施工企业因建设任务的需要，由已竣工的建设项目所在地或企业驻地调往新的建设项目所在地所发生的费用，包括调遣期间职工的差旅费、职工工资以及施工机械设备（不包括特大型吊装机械）、工具用具、生活设施、周转材料运输费和调遣期间施工机械的停滞台班费等。不包括应由施工企业自行负担的、在规定距离范围内调动施工力量以及内部平衡施工力量所发生的调遣费用。

计算方法

施工队伍调遣费=（建筑工程费+安装工程费）×施工队伍调遣费费率

根据建设项目所在地的地理位置，施工队伍调遣费费率为0.4%~0.75%。
不发生施工机构迁移的不列。
14、设备采购技术服务费

指设计人根据发包人委托，配合发包人进行设备采购提供的技术服务，参加编写技术附件和采购技术谈判，配合招投标开展的评标等工作所发生的费用。

计算方法

设备采购技术服务费=（基本设计费+非标准设备设计费）×设备采购技术服务费费率

设备采购技术服务费费率为3%~6%。
15、设备监造费

设备监造费是指按照法律、法规和标准对产品制造过程的质量实施监督服务所发生的费用。

计算方法

设备监造费=需监造的设备出厂价×设备监造费费率

石化设备监造计费参考价
	序号
	设备名称
	监造计费
	备注

	一
	石化专用设备类
	　
	　

	1
	锻焊加氢反应器
	0.60%
	　

	2
	板焊加氢反应器
	0.65%
	　

	3
	加氢高压容器
	0.80%
	　

	4
	螺纹锁紧环换热器
	1.00%
	　

	5
	高压空冷器
	1.20%
	　

	6
	四合一重整反应器
	0.85%
	　

	7
	聚丙烯反应器
	0.80%
	　

	8
	丙烯腈反应器
	0.90%
	　

	9
	聚酯反应器(5台)
	0.75%
	　

	10
	气化炉
	0.70%
	　

	11
	化肥尿素塔等高压设备
	0.80%
	　

	12
	PTA主要换热器
	0.80%
	　

	13
	丙烯腈主换热器
	1.20%
	　

	14
	乙烯废热锅炉
	1.20%
	　

	15
	焦碳塔
	0.60%
	　

	16
	乙烯冷箱
	0.90%
	　

	17
	空分冷箱
	0.80%
	　

	18
	乙烯低温设备
	0.70%
	　

	19
	大型干燥机
	0.90%
	　

	20
	大型过滤机
	1.00%
	　

	21
	聚合釜
	0.85%
	　

	22
	裂解炉炉管
	1.2~2.0%
	且不低于2.5万元/批

	23
	制氢转化炉炉管
	1.50%
	且不低于2.5万元/批

	24
	其它石化专用设备
	0.85%
	且不低于2.5万元/批

	二
	石化转动设备类
	　
	　

	1
	离心式氢气压缩机组
	0.70%
	　

	2
	往复式氢气压缩机组
(购置费400万元以下)
	4万元/套
	　

	　
	往复式氢气压缩机组
(购置费600万元及以上)
	0.75%
	　

	3
	催化三(四)机组
	0.80%
	　

	4
	富气压缩机组
	0.70%
	　

	5
	乙烯裂解气压缩机组
	0.70%
	　

	6
	丙烯压缩机组
	0.70%
	　

	7
	离心式空压机组
	0.80%
	　

	8
	氮气压缩机组
	0.80%
	　

	9
	氨冰机组
	0.70%
	　

	10
	氧气压缩机组
	3万元/套
	　

	11
	二氧化碳压缩机组
	0.70%
	　

	12
	其它离心式压缩机组
(购置费500万元以下)
	4万元/套
	　

	　
	其它离心式压缩机组
(购置费700万元及以上)
	0.6-0.7%
	　

	13
	加氢进料泵
	2.5万元/2台
	　

	14
	高压锅炉给水泵
	2.5万元/2台
	　

	15
	辐射进料泵
	2.5万元/2台
	　

	三
	电站设备类
	　
	　

	1
	锅炉
	0.70%
	　

	2
	汽轮机
	0.60%
	　

	3
	发电机
	0.70%
	　

	四
	石油专用设备
	　
	　

	1
	石油及地质钻机
	25万元/台
	　

	2
	钻机辅助设备
	0.70%
	　

	3
	采油（气）井口
	0.60%
	　

	4
	其他
	0.70%
	　

	5
	按人工日、月计费
（适合短期监造或关键点检查）
	　
	　

	-1
	教授级高级工程师
	1500元/人日
	每天工作8小时

	　
	教授级高级工程师
	2.6万元/人月
	每月按21.5天

	-2
	高级工程师
	1200元/人日
	每天工作8小时

	　
	高级工程师
	2.2万元/人月
	每月按21.5天

	-3
	工程师
	1000元/人日
	每天工作8小时

	　
	工程师
	1.8万元/人月
	每月按21.5天

	说明：

	1. 当设备购置费较低时，应适当提高监造计费比例。每批（次）监造费最低为2.5万元或按人工月、日取费。

	2. 属下列情况之一时，可按表中监造取费乘1.1~1.3的系数。

	1）首次国内攻关制造设备。

	2）需要参与设计或工艺技术审核。

	3）制造厂首次生产或缺少加工制造及检验经验的产品。

	4）制造厂质量管理比较弱（差）。


16、工程保险费

工程保险费是指建设项目在建设期间根据需要对建筑工程，安装工程及机器设备和人身安全进行投保而发生的保险费用。包括建筑安装工程一切险、进口设备财产保险和人身意外伤害险等。

计算方法

工程保险费=工程费用×工程保险费费率

根据集团公司工程保险有关规定选择投保险种，工程保险费费率不大于0.3%。不投保的建设项目不计取此项费用。

17、研究试验费

按实际需要进行估算。

18、联合试运转费

联合试运转费是指新建项目或新增加生产能力的改扩建项目，在交付生产前按照批准的设计文件所规定的工程质量标准和技术要求，进行整个生产线或装置的负荷联合试运转或局部联动试车所发生的净支出费用 (试运转支出大于收入的差额部分费用)。试运转支出包括试运转所需原材料、燃料及动力消耗、低值易耗品、其他物料消耗、工具用具使用费、机械使用费、保险费、施工单位参加试运转人员人工费、以及专家指导费等；试运转收入包括试运转期间的产品销售收入和其他收入。不包括由安装工程费项下开支的调试费及试车费用。

计算方法

联合试运转费=（建筑工程费+安装工程费）×联合试运转费费率

联合试运转费费率：

油气田、长输管道、液化天然气和地下储气库建设项目为0.5%。

炼油化工以及其他建设项目（液化天然气和地下储气库建设项目除外）一般不计取此项费用。

19工程质量监督费

财政部于2009年予以取消收费。
专利及专有技术使用费 

1.费用内容

专利及专有技术使用费包括国外工艺包费、设计及技术资料费、有效专利、专有技术使用费、技术保密费和技术服务费；国内有效专利、专有技术使用费；商标权、商誉和特许经营权费等。

2.计算方法

专利及专有技术使用费按专利使用许可协议或专有技术使用合同规定计算，凡合同规定在生产期支付的专利或专有技术使用费应在生产成本中核算。

国外工艺包费、设计及技术资料费、有效专利、专有技术使用费、技术保密费和技术服务费还需另行计算外贸手续费和银行财务费两项费用。

生产人员准备费

生产准备费包括提前进厂费、人员培训费、办公用具购置费。

2.计算方法

生产人员准备费＝新增定员×提前进厂费标准+设计定员×（培训费标准+办公用具费标准）
提前进厂费标准：48000元/人

培训费标准：

  新建项目：18000元/人

  改扩建项目：9000元/人
办公用具购置费标准：2000元/人

基本预备费

1. 费用内容

基本预备费是指在预可行性研究阶段、可行性研究阶段或初步设计阶段难以预料的工程费用和其他费用。基本预备费内容包括：在项目实施中可能增加的工程和费用，一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用，竣工验收时为鉴定质量而对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复的费用。

2. 计算方法

基本预备费＝（工程费用＋其他费用）×基本预备费费率

价差预备费

1. 费用内容

价差预备费是指建设期内由于人工、设备、材料、机械等价格上涨以及政策调整、费率、利率、汇率变化等引起工程造价变化的预留费用。

2. 计算方法
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式中  P—价差预备费；

m—建设期；

t —建设期第t年（t=1，2……m）；

It—第t年投入的工程费用（不包括进口设备材料购置费）；

f —投资价格指数。

投资价格指数由集团公司批准发布。目前投资价格指数为零。

建设期借款利息

 1. 费用内容

建设期利息是指在建设期内发生，并应计入固定资产的建设项目的贷款利息。

2. 计算方法

（1）国内贷款利息计算方法

根据资金来源、贷款利率和建设期各年投资比例逐年计算。
将名义利率按年计息次数这算成有效年利率：

有效年利率=（1+r/m）m-1

式中  r—名义年利率（金融机构公布的年利率）；

m—每年计息次数。
 各年应计贷款利息＝（年初贷款本息累计＋本年贷款额/2）×贷款利率

贷款利率按中油财务公司发布的利率（或中国人民银行发布的编制期的金融机构贷款利率）执行。

（2）国外贷款利息计算方法

建设项目若有国外贷款，国外贷款的建设期利息按约定的计息方式和利率计算。对多种贷款可采用分别计算利息的方法，也可按综合贷款利率计算。

固定资产投资方向调节税

1. 费用内容

固定资产投资方向调节税是指国家为贯彻产业政策、引导投资方向、调整投资结构而征收的税金。

2. 计算方法

固定资产投资方向调节税=建设投资×固定资产投资方向调节税税率

固定资产投资方向调节税根据财政部《关于暂停征收固定资产投资方向调节税的通知》（财税字[1999]299号），目前暂停征收固定资产投资方向调节税。　

铺底流动资金

1. 费用内容

铺底流动资金是指按规定应列入建设项目总投资中的流动资金。流动资金是指运营期内长期占用并周转使用的资金。

2. 计算方法

铺底流动资金按全额流动资金的30%计算。













